

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) จังหวัดนราธิวาส
(รอบที่ 1 /2569)

1.ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเกิดโรคระบาดในสัตว์

2.รายงานผลการดำเนินงาน (ต.ค.2568 -ก.ย.2569)

ที่	กิจกรรม	เป้าหมาย (ถ้ามี)	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	จำนวนสัตว์ที่ได้รับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	300 ตัว	162 ตัว	62.31	-แผนการดำเนินงาน รอบที่ 1 (ต.ค.68-มี.ค.69) ร้อยละ 50 รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.69) ร้อยละ 50
2	กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ พัฒนาสุขภาพสัตว์ -จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ -จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และชันสูตรโรคสัตว์	564,130 ตัว 931 ตัว	200,346 ตัว 348 ตัวอย่าง	35.51 37.38	-แผนการดำเนินงาน รอบที่ 1 (ต.ค.68-มี.ค.69) ร้อยละ 50 รอบที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.69) ร้อยละ 50 สาเหตุ ที่ดำเนินงานไม่ถึง ร้อยละ 50 เนื่องจากวัคซีนที่ ได้รับจัดสรรมาไม่ครบตาม เป้าหมาย

3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงาน

1. การร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานไปประสบผลสำเร็จและได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. เกษตรกรในพื้นที่ตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่สร้างความเสียหายกับสัตว์เลี้ยงได้หากไม่มีการป้องกัน เกษตรกรจึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

4.ปัญหา /อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ

- 1.ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- 2.บางพื้นที่มีความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้
- 3.จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย จึงอาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคในสัตว์ได้ระหว่างการเคลื่อนย้าย จึงต้องมีความมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
- 4.วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาไม่ครบ จึงทำให้การดำเนินงานไม่ถึงเป้าหมายตามแผนวางไว้

ภาพประกอบการดำเนินงาน

1. กิจกรรมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า



2.กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาสุขภาพสัตว์

