

รายงานผลปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Key Success Factor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : โครงการโคบาลชายแดนใต้

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอบสนองนโยบาย : โครงการเมืองปลอดภัยตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ ดำเนินการ	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร และ เพิ่มทักษะความรู้ด้านสุขภาพสัตว์	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	เกษตรกร/กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน จังหวัดปัตตานี	สนง.ปศอ.เมืองปัตตานี ,มายอ,กะพ้อ,ปะนาเระ ,สายบุรีและโคกโพธิ์	สนง.ปศจ.ปน.ร่วม ติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ และเพิ่มทักษะความรู้ ด้านสุขภาพ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ. สนง.ปศอ. ศวอ. นราธิวาส,ศวอ.สตูล ,ศบส.ปัตตานี,ศฝท. สงขลา,ศวพ.ไทรบุรี		
2	พัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกร สู่มาตรฐาน ฟาร์ม GFM	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม	สนง.ปศอ.เมืองปัตตานี ,มายอ,กะพ้อ,ปะนาเระ ,สายบุรีและโคกโพธิ์	สนง.ปศจ.ปน. ดำเนินการให้ความรู้ สู่ มาตรฐานฟาร์ม GFM	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ. สนง.ปศอ. ,ศฝท. สงขลา,ศวพ.ไทรบุรี		
3	ติดตามและประเมินผล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม	สนง.ปศอ.เมืองปัตตานี ,มายอ,กะพ้อ,ปะนาเระ ,สายบุรีและโคกโพธิ์	สนง.ปศจ.ปน.ร่วม ติดตามและประเมินผล	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ.ปน. , ศบส.ปน. ,ศวอ.สต. ศฝท.สข.		

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการที่คลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :ชี้แจงทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

รายงานผลปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Key Success Factor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์)

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ

ตอบสนองนโยบาย : กรมปศุสัตว์

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานที่ ดำเนินการ	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เร่งรัด การปรับปรุงฐานข้อมูล/การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.และสนง.ปศอ.ทั้ง ๑๒ อำเภอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เร่งรัดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ และ สนง.ปศจ.ปน.	กรมปศุสัตว์	
๒	ประชุมจัดทำแผน และซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	๑๒ อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ.ปน.จัดทำแผนและประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติ	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ และ สนง.ปศจ.ปน. ,ศวอ.สตูล	กรมปศุสัตว์	
๓	สำรวจความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุ	เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๑๒ อำเภอ	พื้นที่ประสบภัย ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่	สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ ปกครอง อำเภอ,ปภ.อำเภอ	กรมปศุสัตว์	
๔	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕.๔.๓ (ด้านปศุสัตว์) และตามหลักเกณฑ์วิธีปลักย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๕.๓	เดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๒ อำเภอ	สนง.ปภ.อำเภอ ,สนง.ปภ. จังหวัด	จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕.๔.๓ (ด้านปศุสัตว์) แล้วเสร็จ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สนง.ปภ. ,สนง. ปกครอง , สนง.ปศอ. ,สนง.ปศจ.	สป.กษ.	

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรขาดการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านหญ้าแห้งไม่ทันต่อสถานการณ์ ความยากลำบากในการเข้าสำรวจความเสียหายในขณะเกิดภัย

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เน้นย้ำประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และรับฟังข่าวสาร ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเกิดภัย

รายงานผลปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Key Success Factor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

[illegible]

รายงานผลปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Key Success Factor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

[illegible]