

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : โครงการโคบาลชายแดนใต้								
วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้								
ตอบสนองนโยบาย : โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	แหล่ง งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร และ เพิ่มทักษะความรู้ด้านสุขภาพสัตว์	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน จังหวัดปัตตานี	สนง.ปศอ.เมืองปัตตานี ,มายอ,กะพ้อ,ปะนาเระ ,สายบุรีและโคกโพธิ์	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ. สนง.ปศอ. ศวอ. นราธิวาส,ศวอ.สตูล ,ศบส.ปัตตานี,ศผท. สงขลา,ศวพ.ใต้ล่าง		
2	ติดตามความก้าวหน้าโครงการและแก้ไข ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 16 กลุ่ม	สนง.ปศอ.เมืองปัตตานี ,มายอ,กะพ้อ,ปะนาเระ ,สายบุรีและโคกโพธิ์	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศจ. สนง.ปศอ. ,ศผท. สงขลา,ศวพ.ใต้ล่าง		
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการที่คลาดเคลื่อน								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ชี้แจงทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ								

**แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า								
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินจัดระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า								
ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้กับปศอ. อปท. เพื่อกำหนดเป้าหมายพื้นที่	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2569	4 อปท.	อำเภอทุ่งยางแดง	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สสจ.ปน., อปท. พื้นที่ปน.	งบ อปท.	
2	ประสาน กำกับ ติดตาม และช่วยเหลืออปท. ในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินระดับพื้นที่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ได้แก่ รายงานสถานการณ์การเกิดโรค การสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2569	113 อปท.	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สสจ.ปน., อปท. พื้นที่ปน.	งบ อปท.	
3	ติดตามและประเมินผล	มกราคม - กันยายน 2569	113 อปท.	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สสจ.ปน., อปท. พื้นที่ปน.	งบ อปท.	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : จัดซื้อวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : สสำรวจสุนัขและแมวให้ครบตามประมาณสัตว์ในพื้นที่								

**แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์)							
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ							
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ							
ตอบสนองนโยบาย : กรมปศุสัตว์ การรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ							
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
๑	ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เร่งรัด การปรับปรุงฐานข้อมูล/การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๘	๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ และ สนง.ปศจ.ปน.	กรมปศุสัตว์	
๒	ประชุมจัดทำแผน และซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์	เดือนตุลาคม ๒๕๖๘	๑๒ อำเภอ	สนง.ปศจ.ปน.	สนง.ปศอ. ๑๒ อำเภอ และ สนง.ปศจ.ปน. ,ศวอ.สตล,ศวอ.นร.	กรมปศุสัตว์	
๓	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น	เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	๑๒ อำเภอ	พื้นที่ประสบภัย ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ ปกครองอำเภอ,ปภ.อำเภอ	กรมปศุสัตว์	
๔	สำรวจความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุ	เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	๑๒ อำเภอ	พื้นที่ประสบภัย ๑๒ อำเภอ	สนง.ปศอ.๑๒ อำเภอ ปกครองอำเภอ,ปภ.อำเภอ	กรมปศุสัตว์	
๕	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕.๔.๓ (ด้านปศุสัตว์) และตามหลักเกณฑ์วิธีปลักย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๕.๓	เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑๒ อำเภอ	สนง.ปภ.อำเภอ , สนง.ปภ.จังหวัด	สนง.ปภ. ,สนง. ปกครอง , สนง.ปศอ. ,สนง.ปศจ.	สป.กษ.	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรขาดการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านหญ้าแห้งไม่ทันต่อสถานการณ์ ความยากลำบากในการเข้าสำรวจความ							
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เน้นย้ำประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และรับฟังข่าวสาร ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเกิดภัย							

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ป้องกันปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : โครงการตรวจสอบห้องเย็น เพื่อปราบปรามขบวนการกักตุนสินค้า และลักลอบนำเข้าซากสัตว์เพื่อนำมาจำหน่ายในราชอาณาจักร								
วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปราบปรามขบวนการกักตุนสินค้า และลักลอบนำเข้าซากสัตว์เพื่อนำมาจำหน่ายในราชอาณาจักร								
ตอบสนองนโยบาย : การปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ข้อสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุมวางแผนการปฏิบัติการ	ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569	ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 17 แห่ง และรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ด่านกักกันสัตว์ นราธิวาส สนง.ปศจ. สนง.ปคอ.	งบปกติ	
2	ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรองเข้าตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของกรมปศุสัตว์	มกราคม - กันยายน 2569	ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) ที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 17 แห่ง และรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ด่านกักกันสัตว์ นราธิวาส สนง.ปศจ. สนง.ปคอ.	งบปกติ	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ผู้ประกอบการอาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติการ								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ชี้แจงการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้ผู้ประกอบการ								

**แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การควบคุม และป้องกันโรคระบาดในสัตว์								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ								
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม และป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ								
ตอบสนองนโยบาย : รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส FMD								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	จัดทำแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ 2 รอบ ต่อปี	ตุลาคม 2568	โค กระบือ แพะ แกะ / 284,580 ตัว	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน	งบ ปกติ	
2	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 1	ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2569	โค กระบือ แพะ แกะ / 116,680 ตัว	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สนง.ปศอ.ในพื้นที่	งบ ปกติ	
3	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 2	เมษายน - กันยายน 2569	โค กระบือ แพะ แกะ / 167,900 ตัว	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน , สนง.ปศอ.ในพื้นที่	งบ ปกติ	
4	ติดตามและประเมินผล	มกราคม - กันยายน 2569	โค กระบือ แพะ แกะ / 284,580 ตัว	12 อำเภอ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ.ปน ,	งบ ปกติ	
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : ความยาก-ง่าย และสภาพภูมิอากาศ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ต่างกัน								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : กำหนดแผนให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่และช่วงฤดูกาล								